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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в области теоретических основ организации, управления и планирования строительного производства при возведении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, умение их эффективно использовать в практической деятельности. 
Основными задачами изучения дисциплины являются изучение студентами методов, форм и средств организации строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений; организационных форм и структуры управления строительным комплексом; организации проектирования и изысканий в строительстве; задач и этапов подготовки строительного производства; исходных данных и состава ПОС и ППР; видов и принципов разработки СГП; методов организации работ; моделей строительного производства; организации материально-технического обеспечения строительного производства, многовариантности и критериев выбора организационно-технологических решений; системы планирования и управления в строительстве.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, сформированность которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:

	Индикаторы достижения компетенций
	Результаты обучения по дисциплине 

	ПК-8 Подготовка, планирование, организация и управление строительным производством

	ПК-8.1.4 Знает процесс строительства объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
	Обучающийся знает:
- пошаговый порядок проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;
- системы нормативно-правового и технического регулирования в строительстве;
- этапы подготовки строительного производства и порядок ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
-организационные формы реализации ИСП и методы экономической оценки инвестиций в транспортное строительство

	ПК-8.1.5 Знает методы и средства управления трудовыми коллективами, включая методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах, принципы распределения функций организации и руководства
	Обучающийся знает:
- принципы формирования трудового коллектива, стили руководства и необходимые качества руководителя;
- систему экономических, административных и социально-психологических методов управления в строительстве;
- способы стимулирования и мотивации к труду;
- методы материально-технического обеспечения в строительстве и порядок расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах;
- особенности типологии организационных структур управления строительным предприятием и принципы их проектирования

	ПК-8.2.3 Умеет применять способы и методы планирования строительного производства
	Обучающийся умеет:
- осуществлять мероприятия по бизнес-планированию и производственно-экономическому планированию в строительстве;
- анализировать выполнение производственной программы и годового стройфинплана строительного предприятия

	[bookmark: _GoBack]ПК-8.3.2 Имеет навыки календарного планирования строительства объектов железнодорожной инфраструктуры
	Обучающийся владеет:
- навыками сбора первичной информации для разработки календарного плана производства работ;
 - навыками проведения расчетов основных плановых показателей календарного плана производства работ (трудоёмкость и продолжительность работ и трудовых процессов, численность бригад и пр.);
- навыками совмещения работ и оптимизации календарных планов;
- навыками выполнения графиков движения трудовых и технических ресурсов на основе данных календарного планирования



4. Содержание и структура дисциплины
1	Нормативная база и техническое регулирование в строительстве
2	Инвестиционная деятельность в строительстве
3	Основные сведения об организации проектирования железных дорог
4	Подготовка строительного производства
5	Планирование строительного производства
6	Методы организации строительного производства.
7	Моделирование в организационно-технологическом проектировании
8	Материально-техническое обеспечение строительства
9	Организация эксплуатации парка строительных машин
10	Организация контроля качества строительства
11. Охрана окружающей среды при железнодорожном строительстве.
12. Сдача и приемка в эксплуатацию объектов железнодорожного строительства.
13. Организация управления в строительстве.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 час.), в том числе:
Для очной формы обучения
лекции – 32 час.
практические занятия – 32 час.
самостоятельная работа – 76 час.
контроль – 4 час.
Для заочной формы обучения
лекции – 16 час.
практические занятия – 16 час.
самостоятельная работа – 108 час.
контроль – 4 час.
Форма контроля знаний – зачет, курсовой проект
