АННОТАЦИЯ
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Специальность – 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
Квалификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения
Специализация – «Мосты»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина "Организация, планирование и управление строительством (Б1.В.10)  относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и является обязательной.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины являются:
· приобретение совокупности знаний, умений и навыков для применения их в сфере профессиональной деятельности по организации и проведению необходимых работ, обеспечивающих решение вопросов организации, планирования и управления строительством мостовых сооружений на магистральных железных дорогах, формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности;
· формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы организации строительства мостовых сооружений рассматриваются в неразрывном единстве эффективности профессиональной деятельности и эксплуатационной надежности транспортных сооружений.  
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
· рассмотрение вопросов сбора, систематизации и анализа информационных исходных данных, необходимых для, организации, планирования и управления строительством мостовых сооружений на железных дорогах; 
· изучение технологии производства различных видов строительных работ, в том числе на мостовых опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
· рассмотрение общих вопросов строительства мостовых сооружений; технико-экономическое обоснование и принятие оптимальных решений;
· ознакомление со способами организации строительства мостов в тесной взаимосвязи с направлениями научно-технического прогресса в области искусственных сооружений, организации и технологии их возведения;
· развитие у обучающихся практических навыков по организации строительства и искусственных сооружений;
· изучение технологии производства строительных работ, методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий, включая правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства
· изучение требований законодательства Российской Федерации к производству строительных работ
· изучение правил осуществления работ и мероприятий строительного контроля с учетом требований технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства
· изучение средств и методов контроля соблюдения технологических процессов и результатов строительных работ, порядка и методы устранения выявленных дефектов строительных работ (применение альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников), правила ведения исполнительной, учетной и отчетной документации
· рассмотрение методов технико-экономического анализа и оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности, включая средства и методы организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных работ.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, сформированность которых оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:

	Индикаторы достижения компетенций
	Результаты обучения по дисциплине (модулю)

	ПК-3  Организация строительного производства на участке строительства объектов капитального строительства

	ПК-3.1.1  Знает требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования, организации строительного производства, ведения  технической документации, определения порядка и технологии производства строительных работ, включая обустройство и подготовку строительных площадок; оформление разрешений и допусков
	Обучающийся знает:
-задачи и основные принципы организации строительства;
-законодательство РФ в сфере строительства.
 

	ПК-3.1.2 Знает технологии производства различных видов строительных работ, методы определения объёмов работ и производственных заданий.
	Обучающийся знает:
-современные технологии производства работ по сооружению мостов;
- технологии сооружения опор мостов на фундаментах мелкого и глубокого заложения;
-технологии сооружения железобетонных пролетных строений;
-технологии монтажа металлических пролетных строений
-методы определения объемов работ для строительства моста



	ПК-3.1.3 Знает методики  расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах
	Обучающийся знает: 
-методики расчета потребности в трудовых ресурсах для производства работ по сооружению мостов 


	ПК-3.1.4 Знает способы и методы планирования строительного производства (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование), а также оперативного управления строительным производством на их основе

	Обучающийся знает:
-модели и методы календарного планирования; 
-методики разработки календарных планов в виде линейного графика, циклограммы, сетевого графика;
- методики построения линейных и сетевых календарных графиков строительства


	ПК-3.1.6 Знает виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки, а также методы технико-экономического анализа и оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности.
	Обучающийся знает:
-структуру парка строительных машин;
 -виды строительных машин для мостостроительных работ;
-формы организации машинного парка на объекте строительства;
- определение потребности в средствах механизации для строительства моста


	ПК-3.2.1 Умеет осуществлять сетевое и календарное планирование строительного производства.
	Обучающийся умеет:
- разрабатывать модели календарного планирования;
- выполнять построение линейных и сетевых календарных графиков строительства


	ПК-3.2.2 Умеет определять объемы строительно-монтажных и вспомогательных работ, а также потребность в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах для их выполнения
	Обучающийся умеет:
- определять потребности в ресурсах для строительства моста
-выполнять обоснование необходимости в кадрах, материальных и технических ресурсах 
- определять потребность в кадрах по специальностям


	ПК-3.3.1 Владеет алгоритмом разработки организационно-управленческой структуры строительной организации, строительного участка, включая определение потребности строительного производства на участке строительства в трудовых ресурсах, расстановку работников на участке строительства

	Обучающийся владеет:
-алгоритмом разработки организационно-управленческой структуры строительной организации, строительного участка

	ПК-3.3.2 Имеет навыки определения потребности строительного производства на участке строительства в материально-технических ресурсах, строительной технике, требуемых машин и механизмов
	Обучающийся имеет навыки:
-определения потребности в ресурсах; 
-обоснования необходимости в кадрах, материальных и технических ресурсах 


	ПК-3.3.3 Владеет методикой разработки проекта организации строительства мостового перехода, временных зданий, специальных сооружений и устройств.
	Обучающийся владеет:
 - методикой разработки проекта организации строительства мостового сооружения; 
-     методикой разработки ведомости объемов работ;
- методикой составления технологических схем, стройгенплана с размещением специальных временных зданий и сооружений. пояснительной записки с определением необходимых ресурсов.



	
	


4.Содержание и структура дисциплины
- Организация строительства мостов.
- Планирование строительства
- Управление строительством.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины - 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе
лекции - 32 час.,
практические занятия - 32 час.
самостоятельная работа - 76   час.
контроль -  4 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, зачет
	Для заочной формы обучения:
Объем дисциплины -  4 зачетные единицы (144 час.), в том числе
лекции -  8 час.,
практические занятия -  8 час.
самостоятельная работа -   124 час.
контроль –4 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, зачет
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