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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области управления содержанием и сроками инвестиционного проекта.
Для достижения цели дисциплины решаются следующие задачи:
· изучение взаимосвязей между ключевыми понятиями и терминами в области управления содержанием и сроками проектами;
· изучение инструментов и методов управления содержанием и сроками проекта; 
· формирование представления о  схемах документооборота проекта в рамках процессов управления содержанием и сроками проекта;
· ознакомление с принципами управления рисками в рамках процессов планирования, исполнения содержания проекта;
· овладение навыками планирования, исполнения и контроля содержания и расписания проекта.
· овладение навыками сбора требований и разработки содержания проекта;
· приобретение умений и навыков определения последовательности операций, оценки ресурсов операций и их длительности;
овладение навыками разработки базовых документов и составления отчетов в рамках процессов управления содержанием и сроками проекта.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций,  сформированность которых, оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:
	Компетенция
	Индикатор компетенции

	ПК-1 Управление эффективностью инвестиционного проекта
	ПК-1.2.1 Умеет определять операции и их последовательность для реализации инвестиционного проекта

	
	ПК-1.2.2 Умеет оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта

	
	ПК-1.2.3 Умеет оценивать длительности операций инвестиционного проекта

	
	ПК-1.2.10 Умеет разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту

	
	ПК-1.2.11 Умеет разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту

	
	ПК-1.2.12 Умеет декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами

	
	ПК-1.3.1 Имеет навыки определения операций и их последовательности для реализации инвестиционного проекта

	
	ПК-1.3.2 Имеет навыки оценки длительности операций инвестиционного проекта

	
	ПК-1.3.3 Имеет навыки расчета трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта

	
	ПК-1.3.5 Имеет навыки планирования этапов реализации инвестиционного проекта

	ПК-3 Управление рисками инвестиционного проекта
	ПК-3.1.8  Знает принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

	
	ПК-3.2.8  Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

	ПК-4 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта
	ПК-4.2.2  Умеет составлять планы работ по инвестиционному проекту

	
	ПК-4.3.1 Имеет навыки разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту

	
	ПК-4.3.2 Имеет навыки планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта

	
	ПК-4.3.3 Имеет навыки контроля текущих промежуточных результатов инвестиционного проекта

	
	ПК-4.3.7 Имеет навыки организации корректировки контрактной документации по инвестиционному проекту

	
	ПК-4.3.12 Имеет навыки составления отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта


В рамках изучения дисциплины (модуля) осуществляется практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Результатом обучения по дисциплине является формирования у обучающихся  практических навыков:
· сбора требований, планирования и контроля базового содержания инвестиционного проекта;
· разработки и контроля базового расписания проекта..
4. Содержание и структура дисциплины
1. Управление содержанием инвестиционного проекта. 
2. Управление сроками инвестиционного проекта.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 час.), в том числе:

Для очной формы обучения:
лекции – 16 час.
практические занятия – 32 час.
самостоятельная работа – 132 час.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект

[bookmark: _GoBack]Для заочной формы обучения:
лекции – 8 час.
практические занятия – 12 час.
самостоятельная работа – 187 час.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект

