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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Практика «Преддипломная практика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» и является обязательной.
Тип практики – проектная практика.
Способ проведения практики – стационарная.
Практика проводится дискретно по видам практик или по периодам проведения практик.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Проведение практики направлено на практическую подготовку обучающегося к будущей профессиональной деятельности. Практическая подготовка осуществляется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции (части компетенций) по профилю образовательной программы.
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, сформированность которых оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций:
	Компетенция
	Индикатор компетенции

	ПК-1 Управление эффективностью инвестиционного проекта
	ПК-1.3.1. Владеет навыками определения состава, последовательности операций, оценки ресурсов и длительности операций для реализации инвестиционного проекта
ПК-1.3.2. Владеет методами расчета трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта
ПК-1.3.3. Владеет способами обеспечения качества реализации инвестиционного проекта

	ПК-2 Управление коммуникациями инвестиционного проекта
	ПК-2.3.1. Владеет методами планирования и контроля коммуникаций при реализации инвестиционного проекта
ПК-2.3.2. Владеет навыками подготовки информации об инвестиционном проекте и решения о его реализации

	ПК-3 Управление рисками инвестиционного проекта
	ПК-3.3.1. Владеет навыками идентификации, оценки и документирования рисков инвестиционного проекта
ПК-3.3.2. Владеет навыками определения методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-3.3.3. Владеет навыками разработки мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

	ПК-4 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта
	ПК-4.3.3. Владеет навыками контроля текущих промежуточных результатов инвестиционного проекта и оценки их соответствия контрактным обязательствам
ПК-4.3.5. Владеет способами организации информационного взаимодействия по инвестиционному проекту между участниками проекта
ПК-4.3.7. Владеет навыками составления отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта




3. Объем практики и ее продолжительность
Практика проводится концентрировано.
Объем практики – 15 зачетных единиц (540 час.,10 нед.)
Форма контроля знаний – зачет с оценкой.
