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Терминология 

Управление коммуникациями проекта 

включает в себя процессы, необходимые для 

обеспечения своевременного и надлежащего 

планирования, сбора, создания, 

распространения, хранения, получения, 

управления, контроля, мониторинга и в 

конечном счете архивирования/утилизации 

проектной информации 
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Формы коммуникаций 

 Письменные (физическая или электронная) 

 Устные (личное общении или удаленное) 

Формальные или неформальные (с 

помощью официальных документов или в 

социальных сетях) 

Жестикуляции (интонации речи и выражений 

лица) 

Медийные средства (изображения, действия 

или простой подбор слов) 

 Подбор слов  
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Процессы управления 
коммуникациями проекта 

1. Планирование управления коммуникациями  

2. Управление коммуникациями 

3. Мониторинг (контроль) коммуникаций 
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Диаграммы потоков данных 
процессов управления 

коммуникациями проекта 
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Терминология 

Управление заинтересованными сторонами 
включает в себя процессы, необходимые для:  

 выявления людей, групп и организаций, 

которые могут оказывать воздействие на 

проект или на которых проект может 

оказывать воздействие; 

 анализа ожиданий ЗС и их воздействия на 

проект; 

 разработки соответствующих стратегий 

управления для эффективного вовлечения ЗС 

в принятие решений и исполнение проекта. 
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Процессы управления ЗС: 
1. Идентификация ЗС – процесс регулярного выявления ЗС, 

анализа и документирования значимой информации об 

их интересах, вовлечении, взаимозависимости, влиянии 

и потенциальном воздействии на успех проекта 

2. Планирование вовлечения ЗС – разработка подходов к 

вовлечению ЗС на основании их потребностей, 

ожиданий, интересов и потенциального воздействия на 

проект. 

3. Управление вовлечением ЗС – процесс коммуникаций и 
работы с ЗС с целью соответствия их потребностям и 
ожиданиям, реагирования на проблемы и способствования 
вовлечению ЗС 

4. Мониторинг вовлечения ЗС – процесс мониторинга 
взаимоотношений ЗС и адаптации стратегий для вовлечения 
ЗС путем модификации стратегий планов и вовлечения 
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Ключевая выгода 
(основная цель) 

Идентификация заинтересованных 
сторон позволяет команде проекта 

проекта определять соответствующий 

фокус для привлечения каждой 

заинтересованной стороны или группы 

заинтересованных сторон 
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Идентификация 
заинтересованных сторон 
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ВХОД ВЫХОД 

 
1. Устав проекта 
2. Бизнес-

документы 
3. Соглашения 
4. Факторы 

среды 
предприятия 

5. Активы 
процессов 
организации 

 
1. Реестр 

заинтересован-
ных сторон 

 

 
1. Анализ 

заинтересованных 
сторон проекта: 

− выявление; 
− определение степени 

воздействия/влияния; 
− оценить потенциальную 

реакцию. 
2. Экспертная оценка 
3. Совещания 

ИНСТРУМЕНТЫ  
И МЕТОДЫ 



Терминология 

Заинтересованная сторона – это лицо, группа 

или организация, которая может влиять, на 

которую могут повлиять или которая может 

воспринимать себя подвергнутой влиянию 

решения, операции или результата проекта. 

Анализируют: 

 Внешние и внутренние ЗС относительно проекта 

1
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Определение ЗС 
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РП 

Спонсоры 

Конечные пользователи 

Команда проекта 

Руководители публично-
частных партнерств 

Руководители ресурсов 

Органы 
управления 

Управляющие 
комитеты 

ОУПы 

Поставщики Заказчики 

Акционеры Конкуренты 
Внешние ЗС 

Внутренние ЗС 



Терминология 

Заинтересованная сторона – это лицо, группа 

или организация, которая может влиять, на 

которую могут повлиять или которая может 

воспринимать себя подвергнутой влиянию 

решения, операции или результата проекта. 

Анализируют: 

 Внешние и внутренние ЗС относительно проекта 

 Участие в проекте – активно, пассивно, не знают 

о проекте 

 Воздействие – положительное, отрицательное  
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Пример матрицы власти/интересов 
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Низкий Высокий 
Интерес 

Власть 

Малая 

Большая Активно 
управлять 

Иванов 

Петров 

Сидоров 
Поддерживать 
удовлетворенность 

Смирнов 

Потапов 

Сакс 

Поддерживать 
информированность 

Белов 

Васильев 

Могучий 

Наблюдать 

Самойлов 

Федорова 

Панфилов 

Прусов 



Анализ ЗС 
Шаг 1 

Определить все потенциальные ЗС проекта и 
получить существенную информацию о них 
(роли, интересы, знания, ожидания и уровни 
влияния) 

Шаг 2 
Определить степень потенциального 
воздействия или поддержки, которые может 
оказать каждая из заинтересованных сторон, и 
классифицировать их таким образом, чтобы 
можно было определить подход к ним. 

Шаг 3 
Оценить потенциальную реакцию/действия 
ключевых заинтересованных сторон проекта для 
планирования влияния на них. 
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Реестр заинтересованных 
сторон 

• Идентификационная информация  

(Ф.И.О., должность в организации, 

местоположение, роль в проекте, контактная 

информация); 

• Оценочная информация  

(основные требования и ожидания, 

потенциальное влияние в проекте, наиболее 

интересующая фаза в жизненном цикле 

проекта); 

• Классификация заинтересованных сторон  

(внутренняя/внешняя, 

поддерживает/нейтральна/сопротивляется и т.д.) 
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