Перечень вопросов к зачету
	Содержание вопроса
	Индикаторы проверки освоения компетенций

	1) Проектный подход в общей теории менеджмента. Базовые понятия и термины теории управления проектами.
	УК-2.1.1 

	2) Основные профессиональные стандарты в области проектного управления
	УК-2.1.1

	3) Классификация проектов.
	УК-2.1.1

	4) Основные этапы жизненного цикла проекта (краткая характеристика часть каждого этапа)
	УК-2.1.1 
УК-2.2.1

	5) Этапы разработки (планирования) и реализации проекта
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	6) Основные виды ресурсов, используемых в проектной деятельности
	УК-2.1.1

	7) Основные методы разработки (планирования) и управления проектами
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	8) Критерии оценки успешности проекта. Методы оценки эффективности проекта.
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	9) Управление содержанием проекта. Альтернативные подходы при выборе решения проектных задач.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	10) Функциональная организационная структура: понятие, особенности, сравнение с проектной
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	11) Ключевые составляющие управления проектом. Основные ограничения проекта. 
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	12) Основные задачи управления портфелем проектов.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	13) Понятие офиса управления проектами в организации.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	14) Отличие проектной деятельности от операционной.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	15) Уровни проектной зрелости организации.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	16) Управление заинтересованными сторонами проекта.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	17) Матрица ответственности: назначение, правила построения
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	18) Методы оценки потребности в ресурсах проекта
	УК-2.1.1
УК-2.2.1
УК-2.3.1

	19) Проектные риски: сущность управления рисками, методы снижения рисков
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	20) Информационные технологии управления проектами.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	21) Подсистемы управления проектами.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	22) Состав и порядок разработки проектной документации.
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	23) Основные функции управления проектами.
	УК-2.2.1

	24) Организационные структуры управления проектами.
	УК-2.1.1
УК-2.2.1

	25) Окружение проектов
	УК-2.3.1

	26) Основные документы проекта
	ПК-5.1.4.

	27) Разработка устава проекта
	УК-2.2.1

	28) Создание иерархической структуры работ
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	29) Планирование управления расписанием 
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	30) Определение операций и их последовательности 
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	31) Основные правила построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	32) Оценка длительности операций
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	33) Разработка расписания проекта
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	34) Управление стоимостью проекта: планирование и оценка стоимости
	УК-2.2.1
УК-2.3.1

	35) Определение бюджета проекта
	УК-2.2.1
УК-2.3.1




